

令和6年度入札工事発注予定表

| No. | 工事名称 | 場所 | 発注時期 | 工期 | 工事等の概要 | 担当課 |
|-----|--------------------------------------|---------|-------|------|------------------|-----|
| 1 | 令和6年度柳川原水源取水場機器設備更新工事 | 秦野市曾屋 | 第1四半期 | 10ヶ月 | 取水場の機器設備更新 | 施設課 |
| 2 | 令和6年度伊勢原清掃工場引込線等修繕工事 | 伊勢原市三ノ宮 | 第1四半期 | 5ヶ月 | 引込線等更新の修繕工事 | 工場 |
| 3 | 令和6年度栗原一般廃棄物最終処分場機器設備修繕工事 | 伊勢原市三ノ宮 | 第1四半期 | 9ヶ月 | 各所ポンプ・ブロワ類等の修繕工事 | 工場 |
| 4 | 令和6年度伊勢原清掃工場粗大ごみ処理施設ベルトコンベヤ修繕工事(その2) | 伊勢原市三ノ宮 | 第2四半期 | 6ヶ月 | 磁選機下ベルトコンベヤの修繕工事 | 工場 |
| 5 | 令和6年度伊勢原清掃工場粗大ごみ処理施設クレーン修繕工事 | 伊勢原市三ノ宮 | 第2四半期 | 7ヶ月 | 不燃ごみピットのクレーン修繕工事 | 工場 |
| 6 | 令和6年度栗原一般廃棄物最終処分場法面小段雨水排水路等設置工事 | 伊勢原市三ノ宮 | 第3四半期 | 6ヶ月 | 法面小段への雨水排水路の新設工事 | 工場 |
| 7 | 令和6年度栗原一般廃棄物最終処分場下部埋立地等法面成形工事 | 伊勢原市三ノ宮 | 第3四半期 | 6ヶ月 | 下部埋立地の法面等の成形工事 | 工場 |

※ 秦野市伊勢原市環境衛生組合が発注する工事、委託及び物品の入札事務は、秦野市で行っています。

※ 秦野市伊勢原市環境衛生組合の入札に参加を希望される方は、秦野市契約検査課のホームページをご確認ください。

※ 事業の進捗状況や突発的な災害等により、予定した工事を発注しない場合があること、予定した工事名・工事概要での発注をしないことがあること等、趣旨をご理解のうえご利用ください