

委員会等の経過

| 年月日 | 事 項 |
|-----------------------------|--|
| 平成 19 年 7 月 23 日 | 第 1 回施設検討委員会（委員委嘱、委員会の進め方、事業方式の検討、発注方法等の検討） |
| 平成 19 年 11 月 5 日 | 第 2 回施設検討委員会（事業方式の検討） |
| 平成 19 年 12 月 25 日 | 第 3 回施設検討委員会（事業方式の検討、事業者選定方法の検討、発注基本条件の設定） |
| 平成 20 年 2 月 4 日 | 第 1 回専門部会（事業者選定方法の検討、設計基本条件の検討） |
| | 委員長から組合長に事業方式の提言 ⇒ 事業方式は「公設公営」、「公設＋長期責任委託」とすることが望ましい。 |
| 平成 20 年 3 月 11 日 | 第 4 回施設検討委員会（事業者選定方法の検討、設計基本条件の検討、公募条件の検討） |
| 平成 20 年 4 月 18 日 | 第 5 回施設検討委員会（処理方式の検討、事業者選定方法の検討、公募条件の検討、事業者選定方法の決定理由のまとめ、発注仕様書の検討、技術評価の検討） |
| 平成 20 年 4 月 25 日 | 委員長から組合長に事業者選定方法の提言 ⇒ 事業者選定方法は「条件付一般競争入札総合評価落札方式」とすることが望ましい。 |
| 平成 20 年 5 月 19 日 | 第 2 回専門部会（発注仕様書の検討、評価項目と評価基準・配点の検討） |
| 平成 20 年 6 月 18 日 | 第 6 回施設検討委員会（処理方式の検討、発注仕様書の検討、技術評価基準・配点の検討、入札説明書の検討） |
| 平成 20 年 8 月 18 日 | 第 7 回施設検討委員会（処理方式の検討、技術評価基準・配点の検討、入札説明書の検討） |
| 平成 20 年 9 月 12 日 | 委員長から組合長に処理方式の追加選定についての報告 ⇒ クリーンセンターの対象処理方式 「ストーカ式焼却＋灰溶融方式」、「流動床式ガス化溶融方式」、「ストーカ式焼却方式」、「流動床式焼却方式」 |
| 平成 20 年 10 月 17 日 | 第 8 回施設検討委員会（入札説明書の検討、発注仕様書の検討、技術評価基準・配点の検討） |
| 平成 20 年 11 月 19 日 | 入札公告 |
| 平成 20 年 12 月 12 日 ～ 17 日 | 競争参加資格確認申請書類の受付 ⇒ 5 社が申請 |

| 年月日 | 事 項 |
|-------------------------------|--|
| 平成 20 年 12 月 24 日 | 第 9 回施設検討委員会（競争参加資格確認、評価方法の検討） ⇒ 申請 5 社が参加資格を有することを確認 |
| 平成 21 年 2 月 26 日 ～3 月 5 日 | 技術提案書提出 ⇒ 3 社が技術提案書を提出。 |
| 平成 21 年 3 月 27 日 | 第 3 回専門部会（提案内容の確認・質問事項の検討、低入札価格の検討） |
| 平成 21 年 5 月 1 日 | 第 10 回施設検討委員会（技術ヒアリング、改善指示事項の検討） |
| 平成 21 年 5 月 15 日 | 各社に技術提案の改善を指示、 |
| 平成 21 年 5 月 29 日 | 予定価格の公表 |
| 平成 21 年 6 月 23 日 ～6 月 30 日 | 改善された技術提案書提出及び入札（電子） ⇒ 3 社が改善技術提案書を提出、入札 |
| 平成 21 年 7 月 29 日 | 第 4 回専門部会（定量評価の数値確認、技術ヒアリング実施要領の検討） |
| 平成 21 年 8 月 11 日 | 第 11 回施設検討委員会（技術ヒアリング、総合評価の検討） |
| 平成 21 年 8 月 28 日 | 第 12 回施設検討委員会（定性評価） |
| 平成 21 年 9 月 9 日 | 開札 |
| 平成 21 年 9 月 11 日 | 第 13 回施設検討委員会（総合評価） 委員長から組合長に総合評価結果の報告 |
| 平成 21 年 9 月 17 日 | 落札者決定 |

注）施設検討委員会：秦野市伊勢原市環境衛生組合クリーンセンター施設検討委員会
専門部会：秦野市伊勢原市環境衛生組合クリーンセンター施設検討委員会専門部会