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 委員会等の経過 

年月日 事          項 

平成 19 年 7 月 23 日 第１回施設検討委員会（委員委嘱、委員会の進め方、事業方式

の検討、発注方法等の検討） 

平成 19年 11 月 5 日 第 2 回施設検討委員会（事業方式の検討） 

平成 19年 12 月 25 日 第 3 回施設検討委員会（事業方式の検討、事業者選定方法の検

討、発注基本条件の設定） 

第１回専門部会（事業者選定方法の検討、設計基本条件の検討） 平成 20 年 2 月 4 日 

委員長から組合長に事業方式の提言 

⇒ 事業方式は「公設公営」、「公設＋長期責任委託」とす

ることが望ましい。 

平成 20 年 3 月 11 日 第 4 回施設検討委員会（事業者選定方法の検討、設計基本条件

の検討、公募条件の検討） 

平成 20 年 4 月 18 日 第 5 回施設検討委員会（処理方式の検討、事業者選定方法の検

討、公募条件の検討、事業者選定方法の決定理由のまとめ、発

注仕様書の検討、技術評価の検討） 

平成 20 年 4 月 25 日 委員長から組合長に事業者選定方法の提言 

⇒ 事業者選定方法は「条件付一般競争入札総合評価落札方

式」とすることが望ましい。 

平成 20 年 5 月 19 日 第 2 回専門部会（発注仕様書の検討、評価項目と評価基準・配

点の検討） 

平成 20 年 6 月 18 日 第 6 回施設検討委員会（処理方式の検討、発注仕様書の検討、

技術評価基準・配点の検討、入札説明書の検討） 

平成 20 年 8 月 18 日 第 7 回施設検討委員会（処理方式の検討、技術評価基準・配点

の検討、入札説明書の検討） 

平成 20 年 9 月 12 日 委員長から組合長に処理方式の追加選定についての報告 

⇒ クリーンセンターの対象処理方式 

  「ストーカ式焼却＋灰溶融方式」、「流動床式ガス化溶融

方式」、「ストーカ式焼却方式」、「流動床式焼却方式」 

平成 20年 10 月 17 日 第 8 回施設検討委員会（入札説明書の検討、発注仕様書の検討、

技術評価基準・配点の検討） 

平成 20年 11 月 19 日 入札公告 

平成 20年 12 月 12 日 

～ 17 日 

競争参加資格確認申請書類の受付 

⇒ 5 社が申請 
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年月日 事          項 

平成 20年 12 月 24 日 第 9 回施設検討委員会（競争参加資格確認、評価方法の検討） 

⇒ 申請 5 社が参加資格を有することを確認 

平成 21 年 2 月 26 日 

～3 月  5 日 

技術提案書提出 

⇒ 3 社が技術提案書を提出。 

平成 21 年 3 月 27 日 第 3 回専門部会（提案内容の確認・質問事項の検討、低入札価

格の検討） 

平成 21 年 5 月  1 日 第 10 回施設検討委員会（技術ヒアリング、改善指示事項の検

討） 

平成 21 年 5 月 15 日 各社に技術提案の改善を指示、 

平成 21 年 5 月 29 日 予定価格の公表 

平成 21 年 6 月 23 日 

～6 月 30 日 

改善された技術提案書提出及び入札（電子） 

⇒ 3 社が改善技術提案書を提出、入札 

平成 21 年 7 月 29 日 第 4 回専門部会（定量評価の数値確認、技術ヒアリング実施要

領の検討） 

平成 21 年 8 月 11 日 第 11 回施設検討委員会（技術ヒアリング、総合評価の検討） 

平成 21 年 8 月 28 日 第 12 回施設検討委員会（定性評価） 

平成 21 年 9 月  9 日 開札 

平成 21 年 9 月 11 日 第 13 回施設検討委員会（総合評価） 

委員長から組合長に総合評価結果の報告 

平成 21 年 9 月 17 日 落札者決定 

注）施設検討委員会：秦野市伊勢原市環境衛生組合クリーンセンター施設検討委員会 

  専門部会：秦野市伊勢原市環境衛生組合クリーンセンター施設検討委員会専門部会 

 

 


